



Sachgebiet
Bauamt

Sachbearbeiter
Frau Krille

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Gemeinderat	27.06.2022	öffentlich	Entscheidung

Betreff

Vergabe von Bauleistungen: Neubau Feuer- und Rettungswache Moritzburg - Los 3
Rohbau - 5. Nachtrag

Anlagen:

2022-04-19-Fuhrmann-5. Nachtrag-ungeprüft
2022-06-14-Fuhrmann-Nachtrag 5-geprüft final
2022-06-15-Kostenübersicht gesamt

Sachverhalt:

Die Fa. Fuhrmann legte ihren 5. Nachtrag i. H. v. 211.033,05 € vor. Er beinhaltet die Materialpreiserhöhungen für den Baustahl.

Der Nachtrag konnte durch die Gemeinde nachverhandelt werden und beträgt überarbeitet noch 39.584,16 € brutto. Die Zulage zum ursprünglich kalkulierten Stahlpreis entspricht einer Steigerung von rund 40 %. Dies ist derzeit marktüblich und entspricht circa den täglich schwankenden Materialpreisen.

Die Abrechnung erfolgt nach den zum Zeitpunkt tatsächlich angefallenen Materialpreisen und auf Grundlage der vorgelegten Rechnungen/Händlerbelege.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Moritzburg beschließt die Beauftragung des 5. Nachtragsangebotes der Fa. Fuhrmann Bau GmbH i. H. v. 39.584,16 € brutto, BV Neubau Feuer- und Rettungswache Moritzburg, Los 3 – Rohbau.