



---

Sachgebiet  
Bauamt

Sachbearbeiter  
Frau Lehmann

---

Beratung

Datum

Behandlung

Zuständigkeit

Technischer Ausschuss

öffentlich

Entscheidung

---

Betreff

Beauftragung von Bauleistungen: 5. NT, Los 1, Feuer- und Rettungswache Moritzburg

Anlagen:

240412\_Los01\_NT5\_Nachtragsprüfung

---

### **Sachverhalt:**

Aufgrund der Bauzeitverlängerung hat der Auftragnehmer Los 1 – Baustelleneinrichtung- seine Mehrkosten durch die längere Bereitstellung sämtlicher zur Verfügung gestellter Baustelleneinrichtungsgegenstände geltend gemacht. Außerdem wurden zusätzlich erforderlich gewordene Leistungen, wie das erneute Anschließen an den Trafo auf dem Nachtrag zur Abrechnung gebracht.

Der ursprüngliche Nachtrag von 35.381,03 € brutto wurde auf 24.016,38 € brutto gekürzt.

### **Vorschlag zum Beschluss:**

Der Technische Ausschuss beschließt die Beauftragung des 5. NT, Los 1 (Baustelleneinrichtung) in Höhe von 24.016,38 € brutto an den Auftragnehmer B plus L, Johann-Esche-Straße 27, 09212 Limbach-Oberfrohna.